

Sistema de Gestión para Floristería



Mendoza Zaragoza Karla Yolanda | 210102
Piñones Ramos Said Rafael | 21010303


Docente: Francisco Rodríguez





¿Quiénes somos?

Somos un equipo de desarrollo de software enfocado en crear soluciones tecnológicas personalizadas para pequeñas y medianas empresas. Con el objetivo de aplicar metodologías profesionales de gestión de proyectos, diseño, programación y aseguramiento de la calidad en el desarrollo de sistemas reales.



JYNXCODE

Modernizando tus necesidades.

MISSION

Desarrollar software innovador y de excelencia que cumpla con las necesidades de los clientes, aplicando nuestros valores de compromiso y calidad.



VISION

Liderar el desarrollo de software innovador con soluciones de alto impacto, creciendo junto a clientes y colaboradores.



VALORES


- Trabajo en equipo con integridad
- Enfoque en el cliente
- Innovación responsable
- Compromiso con la calidad
- Mejora continua



..... **Personal involucrado**



Said Rafael Piñones Ramos
Líder de Proyecto y Desarrollador



Karla Yolanda Mendoza Zaragoza
Desarrolladora y Diseñadora

Problemas detectados



Pérdida de pedidos



Mal manejo de dinero



No tickets



¿Dónde está el
producto?


Solución aplicada



Inventario




Pedidos



Reportes y Tickets



Caja



Historial de ventas



Objetivo y Alcance del proyecto

Automatización.



Eficiencia.

Reducción de errores.



Facilidad de uso.



Organizado.

Optimizar.



Escalable.



Justificación



La empresa operaba con procesos manuales que generaban errores frecuentes, retrasos y pérdida de información, afectando la atención al cliente y el control del negocio.



Planeación

Fases del Proyecto:

- Inicio.
- Diseño.
- Desarrollo.
- Pruebas.
- Cierre.

Gestión de riesgos:

- Se identificaron riesgos técnicos, humanos y organizativos.
- Se aplicaron planes de mitigación.

Herramientas utilizadas:

- Python.
- SQL lite
- GitHub.
- COCOMO.

Cronograma y recursos:

- Duración estimada
- Equipo
- Entregables organizados por fases, con revisión semanal

Etapas del proyecto


INICIO



DESARROLLO



EJECUCIÓN



CONTROL





CIERRE



Análisis

Busca una solución integral para gestionar los procesos actuales y mejorar la experiencia del usuario.

Se identifican requerimientos específicos como manejo de pedidos personalizados, control de inventarios exclusivo para administradores.



Diseño

Arquitectura

Interfaz gráfica

**Lógica de
negocio**

Base de datos

Herramientas y tecnologías


Python

SQLite


GitHub

Desarrollo en el diseño

Se construye incrementalmente por módulos, validando cada fase con el cliente. Usa tecnologías web modernas para garantizar seguridad, escalabilidad y eficiencia para el frontend y backend.




Desarrollador principal
enfocado en la
lógica del
sistema y base
de datos



Desarrollador auxiliar
encargado de la
interfaz de usuario e
integración de
funcionalidades.

Implementación



Calidad




Se aplicaron:

Pruebas funcionales



Revisiones de código



Monitoreo con indicadores (CPI, SPI)



Reuniones periódicas de seguimiento




Riesgos identificados




Riesgos técnicos




Riesgos humanos



Falta de capacitación



Resistencia al cambio



Ausencia de personal

Riesgos Organizacionales

Retrasos en el cronograma

Mala comunicación con el cliente

Mal manejo del presupuesto

Alcance mal definido



Plan de Mitigación


Implementar
protocolos de
seguridad robustos



Establecer
canales formales
de comunicación



Definición
detallada de
alcance inicial



Capacitación
técnica continua
del equipo



Programación


La programación de JynxCode se realizó utilizando Python como lenguaje principal y SQLite como base de datos, permitiendo un desarrollo ágil, liviano y totalmente funcional para las necesidades de la floristería.



Para trabajar de forma colaborativa entre los dos desarrolladores, se utilizó GitHub como plataforma de control de versiones y sincronización del código.


Estimaciones

Mediante el modelo COCOMO se consideraron aproximadamente 6,000 líneas de código nuevas, clasificando el proyecto como de tipo orgánico. Distribuido entre dos desarrolladores, representa una duración estimada de 7.7 meses. Con un costo estándar de \$1,540 por persona-mes, el costo total estimado del sistema asciende a \$30,800.



Categoría	Porcentaje estimado	Monto
Mano de obra (desarrolladores)	70%	\$21,560
Herramientas y licencias (software, IDEs, servicios)	5%	\$1,540
Documentación, gestión y planificación	10%	\$3,080
Pruebas y aseguramiento de calidad	7%	\$2,156
Capacitación y aprendizaje (tecnologías nuevas, investigación)	3%	\$924
Administración y soporte (comunicación, seguimiento, reuniones)	5%	\$1,540
Total estimado	100%	\$30,800


Costos



Lo que da como resultado del Software



Con la implementación del software, se automatizaron tareas, hay mejoras en el seguimiento y se optimiza la entrega de pedidos en la floristería.



Gracias



JynxCode

Modernizando tus necesidades

